

Số: 39/QĐ-VKS

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
còn lại Dự án sửa chữa Trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Đồng Nai - Cơ sở 3**

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 24/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020 về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;



Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-VKSTC ngày 27/12/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Phê duyệt danh mục và dự toán công trình sửa chữa trụ sở làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-VKSTC ngày 03/7/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ủy quyền cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh danh mục dự toán kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phân cấp phê duyệt nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị và nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định 98/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-VKS ngày 08/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư Dự án: Sửa chữa Trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai - Cơ sở 3;

Xét Tờ trình số 35/TTr-TGV ngày 09/10/2025 của Tổ giúp việc cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại dự án sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai - Cơ sở 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại dự án sửa chữa Trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai - Cơ sở 3 (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ giúp việc cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VKSTC- Cục 3 (để b/c);
- BLĐ VKSND tỉnh (để biết);
- Trang website VKSND tỉnh;
- Bảng thông báo điện tử;
- Lưu: VT, VP.



Nguyễn Quốc Hân





PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Quyết định số 39/QĐ-VKS ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn Nhà thầu	Phương thức chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn Nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu	Loại Hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên Gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I		THI CÔNG XÂY DỰNG											
I		Thi công xây dựng	Sửa chữa, cải tạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai - Cơ sở 3 (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai)	775.224.082	Ngân sách trung ương năm 2025 (kinh phí không thực hiện tự chủ)	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/ năm 2025	Trộn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
II		DỊCH VỤ TƯ VẤN											
I	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát quá trình thi công các hạng mục công việc đối với gói thầu thi công xây dựng	25.466.111		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/ năm 2025	Trộn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm tra, kiểm toán tổng thể giá trị công trình; hồ sơ pháp lý; quy trình thực hiện giữa thi công và thiết kế được phê duyệt và các nội dung khác liên quan đến công trình	9.295.112		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/ năm 2025	Trộn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				809.985.305									

TR